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1 总则
1.0.1为规范建设工程项目施工阶段建筑信息模型（BIM）管理程序和行为，提高施工管理水平，制定本标准。

1.0.2本标准适用于施工企业在工程建设施工阶段建筑信息模型（BIM）的创建、应用和管理。

1.0.3施工阶段的BIM项目应用，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语
2.0.1 建设工程 construction engineering

为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建（构）筑物和工程设施。
2.0.2建设工程项目 construction project

为完成依法立项的新建、扩建、改建工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等阶段。简称项目。
2.0.3 建筑信息模型 building information modeling （BIM）

在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称，简称BIM。

2.0.4 施工建筑信息模型 BIM in construction
施工阶段应用的建筑信息模型。简称施工BIM。

2.0.5 模型细度 level of development （LOD）

模型元素组织及几何信息、非几何信息的详细程度。

3 基本规定
3.0.1 建设工程BIM应用的管理目标和范围应根据项目特点、合约要求及项目相关方BIM应用水平等综合确定。

3.0.2 建设工程施工阶段的BIM应用应符合下列要求：

1 覆盖工程项目深化设计、施工、竣工验收等过程；

2 编制总体策划书和实施方案，进行BIM应用的过程管理；

3定义和规范项目的BIM应用基础条件，建立与BIM应用配套的人员组织结构和软硬件环境。

3.0.3 BIM 应用的总体策划应结合企业知识库以及合作团队资源，创建相应的软件环境。

3.0.4 施工BIM模型宜在施工图设计模型基础上创建，也可根据施工图等已有工程项目文件创建。

3.0.5 施工BIM模型创建、使用和管理过程中，应采取措施保障信息安全。
施工BIM应用管理机制
4.1 组织机构和职责
4.1.1 施工企业应根据项目的BIM应用目标、内容和参与方的管理水平等因素，确定参与方的BIM应用实施和协同工作内容。

4.1.2 施工企业应基于BIM的总体策划，建立定期沟通、协商会议等协同机制，建立BIM模型质量控制计划，规定模型细度、数据格式、权限管理和责任方，实施 BIM 应用过程管理。

4.1.3 BIM实施参与方具备的基本能力应符合下列要求：

1 具备建筑、结构、设备、水电、施工等相关专业的 BIM 技术团队；

2 能针对项目的特点和要求制定项目 BIM 应用实施方案；

3 具有对BIM模型进行创建、深化、更新、维护的能力，应具有对数据进行评估、更新、维护的能力；

4 具有利用 BIM 技术进行沟通协作的能力，进行项目管控，指导现场施工。

4.1.4 项目施工总承包方的主要职责应包括下列内：

1 制定《项目BIM应用总体策划》，经批准后实施；

2 配置BIM团队，根据项目BIM应用总体策划的要求提供BIM成果，且在施工过程中及时更新，保持适用性；

3 负责施工阶段的BIM技术应用、信息更新和成果提交；

4 统筹、协调、管理各专业施工分包方的BIM实施及BIM成果；

5 负责审核各专业分包方的BIM成果，保障BIM成果与各参与方提供的施工图纸文档一致。

4.1.5 项目施工分包方的主要职责应包括：

1 根据施工总承包的 BIM 实施方案，完成对应范围内的 BIM 工作；

2 负责分包合同范围内的 BIM 模型深化、更新和维护工作；

3 利用 BIM 模型指导施工；

4 协助施工总承包方的 BIM 工作，及时提交相应的BIM数据。

4.2 招投标及合同管理

4.2.1 需要履行项目审批、核准手续的应进行招标的建设工程BIM项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应由建设工程BIM项目审批部门在投资项目许可中核准。

4.2.2 施工企业在项目签订合同阶段，应根据合同管理要求和合同约定，制定项目合同变更程序，把影响合同要约条件的变更纳入项目合同管理范围。

4.2.3 施工企业应依据工程总承包合同约定，履行施工阶段BIM应用条款，对分包合同实施监督和控制。合同管理应符合下列要求：
1 在合同签订前开展合同评审活动，并形成文件；

2 接收合同文本并检查、确认其完整性和有效性，了解和明确项目发包人的要求； 
3 确定施工阶段BIM技术应用目标、标准、生产依据、交付计划、成果产权，制定实施计划和保障措施；

4 检查、跟踪合同履约情况；

5 对合同变更进行管理；

6 对合同履约中发生的违约、索赔和争议处理等事宜进行处理；

7 对合同文件进行管理。

4.3 BIM应用总体策划
4.3.1 BIM应用总体策划应包含下列内容：

1 BIM 应用目标；

2 人员组织架构和相应职责；

3 BIM 应用环境；

4 BIM 应用范围和内容；

5 BIM管理流程；

6 模型创建、应用和管理要求；

7 信息交换要求；

8 模型质量控制和信息安全要求；

9 BIM成果提交要求及进度计划等。

4.3.2 施工企业编制BIM应用总体策划方案应符合下列流程要求：

1 分析 BIM 应用需求；

2 明确 BIM 应用目标及组织架构；

3 配置 BIM 应用软硬件；

4 梳理 BIM 应用的范围和内容；

5 制定 BIM 管理流程；

6 提出 BIM 应用点及管理要求；

7 规定 BIM 应用过程中的信息交换要求；

8  编制 BIM 实施进度计划和保障措施等。

4.3.3 项目参与方应根据BIM应用总体策划制定实施方案，提交至施工企业。

4.3.4 BIM应用总体策划应包含数据安全措施。

4.3.5 BIM应用总体策划应结合项目商务策划、施工组织策划、双优化策划等方面内容，与《施工组织设计》同步完成。

4.3.6 BIM应用总体策划应重点关注危险性较大的分部分项工程、关键工序、复杂节点等重难点内容。

资源配置
5.1一般规定
5.1.1 BIM项目应用中的资源应包括软件、硬件、人力资源和技术专家。项目策划阶段应对资源的获取和分配进行评估，规划资源的调动使用计划。

5.1.2 施工企业应评估并确认BIM项目应用中的资源配置，制定整合调动计划，建立责任分配矩阵，整合项目资源。

5.1.3 施工企业应建立统一的 BIM 构件管理制度，对构件的创建、收集、编辑、存储、使用、废除等环节进行有效管理。

5.1.4 BIM资源的分类设置应综合考虑各参与方需求，同时满足国家、行业的相关要求。
5.2评估及确认
5.2.1 BIM项目参与方配置资源的水平、能力和数量，应符合下列要求：

1 软件、硬件的版本和功能应满足项目需求，生成所需BIM

模型、输出数据信息；

2 BIM技术人员的专业能力应满足项目要求，理解工程项目专业知识、业务流程，操作专业软件，生产BIM模型和数据；

3 评估软件、硬件、BIM技术人员的数量应满足项目质量和进度的要求；

4 若自有资源数量不满足项目要求，应确定需要采购或外包的资源清单。

5.2.2 施工企业应制定BIM资源配置计划，包含下列内容：

1资源随项目进程需要加入项目的时间；

2 团队成员所需相关专业知识、技能清单及培训计划；

3 需要外部采购以达到资源数量要求的清单及采购计划。

5.3软件环境
5.3.1 施工企业应根据项目 BIM 应用目标和范围，选用满足项目需求的软件种类及版本。

5.3.2 BIM工具宜包含建模软件、方案设计软件、各专业分析软件、深化设计软件、虚拟现实软件、BIM 应用管理软件以及 BIM运维平台等。应满足模型在不同功能软件间准确、完整互传。BIM 软件专业功能及数据互用功能应符合表5.3.2规定：

表5.3.2  BIM软件通用要求

	要求项目
	通用要求

	专业功能要求
	1 应满足各专业 BIM 模型信息建立与应用、交付要求；
2 应符合相关工程建设标准及数据安全标准等强制性规定要求；
3 宜支持专业功能定制开发。

	数据互用功能要求
	1 应支持开放的数据交换标准；
2 应支持与相关软件的数据交换。

3 应支持数据互用功能定制开发。


5.3.3 BIM 建模软件、BIM 应用软件应符合表5.3.3规定：

表5.3.3  BIM软件具体要求

	软件类型
	具体内容

	BIM 建模软件
	用于创建 BIM 模型的软件，应具备三维数字化建模、非几何信息录入、多专业协同、二维图纸生成等基本功能。

	BIM 应用软件
	用于开展BIM技术在工程项目中应用的通用软件，应满足施工阶段模型深化设计、施工方案模拟以及基于模型的工程进度、质量、安全、成本的管理等应用要求。


5.3.4 施工企业宜建立BIM应用协同管理平台，并符合下列要求：

1 具有良好的兼容性，实现 BIM 数据和信息的有效共享；

2 能实现文件及数据的分类存储，区分参与方、用途等不同属性；

3 具有文件及数据的存储、传输、共享、更新等功能；

4 具有版本记录和权限的分级设定等功能；

5 满足项目管理的信息安全需求。

5.4硬件环境

5.4.1 施工企业应根据项目 BIM 应用目标和范围，选用满足项目需求的硬件。

5.4.2 项目配备的 BIM 硬件设施宜包括工作站、服务器和云存储设备等基础设施和专项 BIM应用硬件。

5.4.3 项目配置的服务器宜包括数据服务器、存储设备等主要设备，以及安全保障、无故障运行、灾备等辅助设备。

5.4.4 专项 BIM 应用硬件应根据项目规模、复杂程度、BIM 应用点和选用软件进行配置。

5.4.5 专项 BIM 应用硬件应配套数据处理软件，并与管理平台进行数据交互。

施工BIM技术应用管理
6.1施工BIM模型创建
6.1.1 施工BIM模型可包括深化设计模型、施工过程模型和竣工验收模型。

6.1.2 施工BIM模型应根据BIM应用相关专业和任务的需要创建，其模型细度应满足深化设计、施工过程和竣工验收等任务的要求。

6.1.3 BIM模型元素信息宜包括下列内容：

1 尺寸、定位、空间拓扑关系等几何信息；

2 名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数，以及系统类型、施工段、施工方式、工程逻辑关系等非几何信息。

6.1.4 施工深化设计模型、施工过程模型和竣工模型的细度应符合《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235等现行国家标准的相关规定。

6.1.5不同BIM工具创建的模型，宜使用开放或兼容的数据格式进行模型数据交互、合并或集成。

6.1.6 模型应包含信息所有权的状态、信息的创建者与更新者、创建和更新的时间以及使用的软件与版本，以及软硬件环境等可追溯、重现的信息。

6.1.7 施工BIM模型的信息交互应满足参与方的信息需求，宜满足不同施工过程、运维阶段的信息需求。

6.1.8 模型或模型元素的增加、细化、拆分、合并、集成等应进行模型的正确性和完整性检查。
6.2 BIM施工模型深化
6.2.1 施工阶段BIM深化设计应包括下列内容：
1 现浇混凝土结构深化设计；
2钢结构深化设计；
3机电深化设计；
4幕墙安装深化设计；
5装饰装修深化设计；
6模型应支持深化设计、专业协调、施工工艺模拟、预制加工、施工交底等应用。

6.2.2 BIM深化设计应制定具体方案，明确模型的校核方式及其修改时间和交付时间。
6.2.3 BIM深化设计应满足设计要求，交付成果宜包含下列内容：

1深化设计 BIM 模型及图纸；

2节点大样模型及图纸；
3 优化方案及方案比选；

4 碰撞报告及相关文档；

5 基于深化设计 BIM 模型生成的二维平立剖面图、综合平面图、留洞预埋图、加工图、节点图、明细表、工程量清单等。

6.2.4 钢结构、机电、幕墙等专项工程深化设计模型宜满足下阶段预制构件或机电产品加工生产的BIM应用要求。

6.2.5 施工阶段深化设计模型的创建应符合《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235等国家现行标准的相关规定。

6.3 BIM模型应用实施控制
6.3.1 BIM模型应用过程应对其质量和进度进行控制。

6.3.2 施工企业应根据总体策划审核BIM模型应用质量。

6.3.3 BIM模型应用质量、进度控制审核应符合下列要求：

1 模型应用质量审核流程：

1）前期准备阶段成果交付审核

a审核节点：前期准备工作完成；

b审核依据：国家标准、地方标准、合同要求及相关规程、规定等；
c审核内容：BIM应用总体策划；
d审核结论：BIM应用总体策划符合合同要求，严格按策划进行模型应用。
2）BIM模型应用各个阶段成果交付审核

a审查节点：各个阶段实施过程；

b审查依据：《建筑工程设计信息模型交付标准》《BIM应用总体策划》以及设计规范要求、质量验收规范等；
c审查内容：实施方按BIM应用总体策划提交模型应用过程成果；
d审查结论：符合要求的应用成果进行归档保存，阶段模型成果深度满足移交下一阶段实施方使用。
2 BIM模型应用进度控制审查

1）前期准备阶段进度审核

a审核节点：前期准备工作完成；

b审核依据：BIM应用总体策划的交付计划；
c审核内容：模型应用实施进度计划；
d审核结论：模型应用实施进度计划符合BIM应用总体策划要求，严格按进度计划进行模型应用。
2）BIM模型应用各个阶段进度审查

a审查节点：进度计划节点；

b审查依据：实施进度计划；
c审查内容：进度和计划比对；

d审查结论：进度调差，动态调整后期模型应用工作进度。6.3.4 BIM模型应用实施进度计划应满足项目总实施进度要求。6.3.5 施工企业应依据各阶段BIM模型应用质量和进度审查结果，按 BIM应用总体策划要求进行考评及奖惩。

6.4 BIM成果要求
6.4.1 BIM模型成果应经审核通过后，随图纸一起交付。

6.4.2 BIM成果作为相应BIM费用拨付依据之一，应经应用者确认满足总体策划要求，完成成果移交签收。

6.4.3竣工验收模型在竣工验收 BIM 应用中，应将竣工验收合格后形成的验收信息和资料关联到模型中。

6.4.4竣工验收BIM报告应在进行竣工BIM验收前编制，验收要求应符合下列要求：

1 竣工 BIM 模型深度应满足国家标准要求；

2 BIM 竣工成果资料应齐全且符合要求；
3 施工阶段 BIM 应用构件资源库应齐全及满足要求；

4 竣工 BIM 模型的信息应与现场实际施工一致；
5 BIM竣工成果资料应满足BIM应用总体策划要求。
6.4.5 BIM应用成果清单宜按照表6.4.5的规定确定：
表6.4.5 竣工BIM交付清单
	序号
	BIM实施成果
	成果类型

	1
	施工 BIM 实施方案
	文档

	2
	机电管线碰撞检查报告
	文档、图片

	3
	室内净空优化
	文档、模型、图片

	4
	施工模拟
	视频

	5
	深化设计模型
	模型

	6
	施工过程模型
	模型

	7
	装配式深化设计
	模型、文档

	8
	市政管线深化设计
	模型、图纸、文档

	9
	预留预埋深化
	模型、图纸、文档

	10
	钢结构深化设计
	模型、图纸、文档

	11
	虚拟样板、细部做法
	模型、图片

	12
	进度管理
	模型、视频、文档

	13
	成本管理
	模型、文档

	14
	质量与安全管理
	模型、文档、图片

	15
	竣工模型
	模型


交付成果
7.0.1 BIM应用交付成果应具有唯一有效性，满足BIM应用总体策划、合同要求及国家现行有关标准的规定。

7.0.2 BIM应用项目模型成果交付内容及要求应符合下列要求：

1 三维模型：轴网定位模型、建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化专业模型、临时场地模型、场地模型、拆分模型以及整合模型；

2 相关文字材料：深化设计、校审相关文字说明、碰撞报告；

3 当使用共享参数时，需提交共享参数文件；

4 模型成果应达到竣工模型阶段精度及深度要求，提交的模型应轻量化处理；

5 模型、视频及效果图等格式应符合合约要求等。
7.0.3 BIM应用项目采用BIM出图时，图纸成果交付内容及要求应符合下列要求：

1 图纸目录、说明、建筑、结构、电气、给排水、暖通、智能化、市政、景观、精装、总图、平面图、立面图、剖图纸、系统图以及详图；

2 相关文字资料：变更单、过程中产生的文字材料；

3 图纸成果与模型成果保持一致，竣工图格式应符合合约要求；

4 图纸内容应与模型成果一致，格式满足合约要求等。

4 知识管理
8.0.1 BIM应用项目知识管理应包括项目归档与项目总结登记册，应将项目文件和BIM成果进行归档、存储，且具有可追溯。

8.0.2 BIM应用项目竣工验收后应将所有项目文件和BIM模型成果按照固定的文件存储架构进行存储，其中项目文件包含下列内容：

1 项目合同；

2 BIM执行计划；

3 BIM模型标准；

4 审核批准记录；

5 成果交付记录；

6 变更记录；

7 风险登记册；

8 项目总结登记册。

8.0.3 BIM模型成果应按项目阶段归档相应的阶段版本，模型版本与项目文件相对应。

8.0.4 施工企业应编制项目总结、更新维护企业BIM管理办法。

本规程用词说明

1 为便于在执行本标准（规范、规程）条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合·····的规定”或“按·····执行”。

引用标准名录

1《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016

2《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017

3《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301-2018

4《建设工程分类标准》GB/T50841-2013

5《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017
中国建筑业协会团体标准

建筑信息模型（BIM）项目应用管理标准

Building Information Modeling Project Management Standards

条文说明

制定说明

《建筑信息模型（BIM）项目应用管理标准》（T/CCIAT xxxx— 20xx），经中国建筑业协会××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本标准制订过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑信息模型（BIM）项目应用管理标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
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3基本规定

3.0.2 若BIM技术应用仅用于工程项目部分阶段，可根据工程项目实际需求应用于某些环节或任务。

4施工BIM应用管理机制

4.1 组织机构和职责

4.1.1 参与方组建BIM应用团队或设立BIM岗位，完成各自BIM应用任务，配合协同工作。参与方主要指工程项目中负责、参与、实施BIM技术应用内容的单位或分包方。
4.2招投标及合同管理

4.2.1 若招标文件中未明确BIM技术应用内容，可参考以下内容编制。

1.基于BIM的实施方案。基于工程项目特点，明确BIM技术应用目标、BIM应用实施组织架构、BIM应用流程与计划、创新应用点。

2.基于BIM的技术方案展示。基于BIM模型，对施工组织设计方案进行论证，对施工中的重要环节（如：临建施工方案、土方、基坑施工方案、塔吊施工方案、混凝土施工方案、高支模方案、脚手架施工方案、钢结构施工方案、砌体排砖施工方案、精装修施工方案、装配式施工方案、机电安装施工方案等）进行可视化模拟分析，按时间进度进行施工安装方案模拟、优化。

3.基于BIM的4D进度模拟。将BIM与施工进度计划相链接，将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D（3D+Time）模型中，直观、精确地反映整个建筑的施工过程和虚拟形象进度。

4.基于BIM的资源优化与资金计划。通过进度计划与模型的关联，以及造价数据与进度关联，实现不同维度（空间、时间、流水段）的造价管理与分析。

4.2.2 施工BIM合同管理包括工程项目施工阶段BIM总承包合同和分包合同管理。

4.3 BIM应用总体策划

4.3.1 1.模型质量控制措施包括且不限于下列内容：

1）模型与工程项目的符合性检查；

2）不同模型元素之间的相互关系检查；

3）模型与相应标准规定的符合性检查；

4）模型信息的准确性和完整性检查。

2. BIM应用总体策划具有针对性，综合考虑项目特点、重点和难点，满足施工阶段BIM技术应用需求。

4.3.3 若实施过程中，BIM 应用策划存在调整，应获得各参与方的认可。

4.3.5 双优化是指在保证满足规范、设计要求及施工质量等条件下进行优化工作。双优化包括设计优化及施工组织设计优化，设计优化指对工程设计图提出的优化，包括设计出图过程中，结合现场施工情况提出的优化，及施工图设计完成后，对施工图纸提出优化建议形成的设计变更；施工组织优化指对项目责任成本下达时考虑的施工组织设计（施工方案）或投标阶段形成的施工组织设计进行优化。

5资源配置

5.4 硬件环境

5.4.2 若项目配备工作站，BIM工作站应满足项目各方协同所需的数据运算能力、数据存储能力和图形显示能力。

5.4.4~5.4.5 各专项BIM应用指：可视化展示、图模核查、管线综合方案、场地分析、建筑性能分析、二维制图表达、图纸会审、施工场地布置模拟与优化、土建深化设计应用、机电深化设计应用、内装深化设计应用、施工进度模拟与优化、重点施工方案模拟模型、机电预制构件加工模型、竣工模型、预制构件拆分设计、预制构件深化设计、预制构件碰撞检查、预制构件生产模型、预制构件施工模拟等。
6 施工BIM技术应用管理
6.1施工模型创建
6.1.1 深化设计模型宜在施工图设计模型基础上，通过增加或细化模型元素等方式创建。

深化设计模型包括土建钢结构、机电等子模型，支持深化设计、专业协调、施工模拟、预制加工、施工交底等BIM应用。

施工过程模型宜在施工图设计模型或深化设计模型基础上创建。宜按要求在施工过程中对模型及模型元素附加或关联施工信息。

施工过程模型宜包括施工模拟、预制加工、进度管理、成本管理、质量与安全管理等子模型，支持施工模拟、预制加工、进度管理、成本管理、质量与安全管理、施工监理等BIM应用。

竣工验收模型宜在施工过程模型的基础上，根据工程项目竣工验收要求，通过修改、增加或删除相关信息创建。宜包含工程变更并附加关联相关验收资料及信息，与工程项目交付一致。
6.2 BIM施工模型深化
6.2.2 BIM深化设计方案一般包含以下内容：
1 根据图纸/施工模型进行深化模型创建；

2 进行模型校审、工程量统计；

3 创建深化后模型并生成深化设计图纸；

4 对深化后模型和图纸进行校审，对发现的问题进行深化设计；

5 提交深化设计模型和图纸成果。

6.3 模型应用实施控制
6.3.1模型应用的质量和进度控制一般情况下按BIM应用总体策划要求完成，且是各主体的管理任务。

6.3.4实施进度未按计划实施，需查明延误原因，及时纠偏并按合约约定追究相关责任。

7 交付成果
7.0.2 视频常用格式：MP4；视频时长要求：时间长度控制在 5 分钟之内，不宜过长或过短，特殊要求除外。视频清晰度：1080P30。

效果图常用格式：jpg；对效果图的光线、色彩、角度不做具体要求，达到预想效果即可；效果图质量清晰度越高越好，具体不做要求，根据实际需求而定。

8 知识管理
8.0.5 BIM应用项目总结应记录项目运行过程中发生的所有问题，涉及到变更、技术方法、沟通、风险、质量控制等各个类型。经验教训的记录具体可包括问题类型、时间、影响（包括影响范围和程度）、触发原因、早期迹象、建议、此前是否被识别、问题发生的日期、问题记录人等。


